

УТВЕРЖДЕН
 приказом директора МКОУ
 Гергебильской СОШ №1
 от 30.04.2019г. №106

П Л А Н
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
 функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
 профилей «Точка роста» при МКОУ «Гергебильская СОШ №1»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора МКОУ СОШ №1 о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа Департамента образования, науки и молодежной политики;	Приказ директора МКОУ СОШ №1	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования и науки	Приказ директора МКОУ СОШ №1	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования, науки и молодежной политики		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель

7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Апрель</p>
8	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Приказ директора МКОУ Гергебильская СОШ №1 о направлении в командировку</p>	<p>По плану ДИФО</p>
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май – Август</p>
10	<p>Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Письмо министерства образования и науки РД о реализации мероприятий по созданию Центров</p>	<p>Август</p>
11	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.</p>		
12	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Август</p>
13	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
14	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
15	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Ежемесячно</p>